

合同履行后评价报告

新乡学院2026年数字资源采购项目标段4履约后评价

报告编号：CPE-17830FFB0DE4

版本：1.0

评价期间：2026-04-03 至 2026-07-06

SwarmCore 受控生成

评分与证据可追溯 · 模型叙述不可修改冻结结论

目录

01	管理层摘要
02	合同概况与评价方法
03	七维评价总览
04-10	七维评价明细
11	履约时间轴
12	金额、成本、发票与付款分析
13	偏差与风险矩阵
14	证据、冲突与资料局限
15	整改行动计划
16	审批记录与生成溯源

01 管理层摘要

综合得分	评价等级	风险等级	是否通过
99.73	优秀	LOW	否

总体结论

结构化评价结论为“待人工复核”（综合得分99.73分，等级优秀，风险等级LOW），原因：存在证据缺口或冲突。证据“新乡政采单一采购 2026 4 标段4”合同（评价期：2026-04-03至2026-07-06）七维后评价综合得分99.73分，等级优秀，风险级别LOW，评分达到通过阈值。文件完整性维度存在1项缺失（得分97.3分），且证据审查发现合同标识冲突、标的范围不符等4项事实被拒绝，1份合同文件不可读（版本ID：019fa16f-2801-77c1-b77a-80a65239bfca）。建议立即补全缺失文件、澄清合同身份标识冲突，并关注零发票、零偏差记录下的实质合规风险。

关键关注事项

合同整体履约表现优秀（综合得分99.73分，等级优秀），交付及时性与质量均达100%标准，成本控制严格零超支，表明供应商具备可靠的履约能力与财务纪律。

文档管理存在明显短板：1项文件缺失、1份不可读及多项证据身份冲突（合同ID、名称、标的范围、供应商实体错误），反映合同主数据治理与档案管理流程需紧急加固，以避免合规风险与审计障碍。

零发票、零偏差、零风险记录虽表面完美，但缺乏实质性验证数据，可能掩盖付款进度滞后或治理记录不完整问题，需建立主动监控与登记机制确保实质合规。

建议批准本次评价结果，但要求供应商在7个工作日内完成缺失文件补充及身份标识澄清，采购方同步完善主数据校验机制，确保后续评价周期数据质量。

数据质量声明

资料可读率满足正式报告门槛。

02 合同概况与评价方法

合同标识	新乡政采单一采购-2026-4-标段4	评价版本	1.0
评价开始	2026-04-03	评价结束	2026-07-06
合同金额	¥50,000.00	实际成本	¥50,000.00
报告模式	正式报告	报告编号	CPE-17830FFB0DE4

评价方法


本报告以冻结文件版本为证据源，由领域 Agent 提取事实，确定性工具完成七维评分、金额、发票、偏差和风险计算；模型仅负责解释已冻结结果，不能修改分数、等级和证据。

评价维度：7个；权重合计：100%；正式报告可读率门槛：80%。

内容责任边界

事实抽取和报告叙述可能使用模型；评分、金额核算、风险等级、证据索引和质量门禁由确定性程序执行。人工审批意见作为独立审计记录保留。

03 七维评价总览



评价维度	权重	得分	状态
文件完整性	10%	97.30	已评价
进度履约	20%	100.00	已评价
质量履约	15%	100.00	已评价
成本控制	15%	100.00	已评价
发票合规	15%	100.00	已评价
偏差治理	10%	100.00	已评价
风险治理	15%	100.00	已评价

七维评价 · 文件完整性

权重	得分	状态
10%	97.30	已评价

评价结论

【诊断摘要】依据36项证据（唯一标识序列）核验，37项必备文件中36项验证有效，文件完整率97.3%，缺失1项未识别。

【管理影响】高完整率确保了合同合规基础与审计可追溯性，但缺失的1项文件可能导致交付争议、合规瑕疵或档案管理评级下调，存在潜在法律风险。

【证据局限】现有证据覆盖36/37项要求，缺失项的具体内容、类别及原因未在当前证据集（证据“019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92”至证据“019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C”）中明确识别，无法评估缺失严重性。

【整改措施】立即启动缺失文件追溯与补充程序，72小时内完成归档并更新档案管理系统；建立数字化文件清单核对机制，对后续合同实施交付前100%文件完整性预检，防止文档遗漏。

评分依据

必备文件有效率

关键指标

指标	值
必备资料数	37
有效资料数	36

证据引用

- E001 · 019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92
- E002 · 019Fa16F 341E 7Fb2 B3Dc B6690Ecffbdb
- E003 · 019Fa16F 0C81 74Fa B47F 2Af3C8692Aba
- E004 · 019Fa16E Fec9 7C73 A89B D4C2B114A739
- E005 · 019Fa16F 023A 7669 947E Af998Fe3E200
- E006 · 019Fa16F 03Da 7Efb 9Dbc 583905C9Ed18
- E007 · 019Fa16F 058E 79D9 B42A 44B61Dac7F3B
- E008 · 019Fa16F 0760 795F B0Fb 9Ef787D76Fa9
- E009 · 019Fa16F 0948 7790 8D22 37731Eeeb28A
- E010 · 019Fa16F 0Ada 76F4 9C7B A6Dc1E14E769

E011 · 019Fa16F 11Cd 7D69 968C 504Da55135E5
 E012 · 019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61
 E013 · 019Fa16F 2A87 73Aa 9214 87F08Bbd6C98
 E014 · 019Fa16F 2Ca7 7940 8698 40B4Ee7D6466
 E015 · 019Fa16F 2E70 7702 Aa32 E4A0Fec52418
 E016 · 019Fa16F 2Fe8 7D15 95A3 93Ec263E43B4
 E017 · 019Fa16F 3156 7A61 9F0A Df6Ee0634Db1
 E018 · 019Fa16F 32E1 77Fd Ae67 Ae9Db8Fafa62
 E019 · 019Fa16F 37Fa 7Ef8 92C9 383B32444637
 E020 · 019Fa16F 3A82 77E3 Af5D 114Af40C991A
 E021 · 019Fa16F 4005 75B0 9678 03E49B7Fc2C7
 E022 · 019Fa16F 443E 7989 A0Af 16441606B91F
 E023 · 019Fa16F 4806 7E31 80B5 754D894D2067
 E024 · 019Fa16F 4A71 7093 84Ee C74F98F0201B
 E025 · 019Fa16F 4C74 7702 90Ba Daa065F5535B
 E026 · 019Fa16F 4E8B 76Dc Aaf0 D0588Dabb2E7
 E027 · 019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91
 E028 · 019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A
 E029 · 019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496
 E030 · 019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9
 E031 · 019Fa16F 76C4 7A71 808D 174C38653Cf9
 E032 · 019Fa16F 78C6 709F 83D4 E4C16F800B9F
 E033 · 019Fa16F 7A6C 7Dc5 920F F5A4E8Eaaaa3
 E034 · 019Fa16F 7Ca9 7195 A10D 68177218E75F
 E035 · 019Fa16F 7Ed7 7025 A694 549F202A20E5
 E036 · 019Fa16F 83Fa 7F0D A9A9 7B00Af81Bdff
 E037 · 019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C

七维评价 · 进度履约

权重	得分	状态
20%	100.00	已评价

评价结论

【诊断摘要】评价期内共3项交付义务（obligationCount: 3），其中2项已到期（dueCount: 2）且全部按期完成（onTime: 2），准时率100%，无逾期（overdue: 0）或延迟（late: 0）记录；另有1项未到期（notDue: 1）。

【管理影响】完美的交付准时率支撑了项目整体进度节点，消除了延期违约金风险与连锁成本，增强了供应链可靠性评价，为后续合作奠定信任基础。

【证据局限】证据（证据“Delivery Lot4”、证据“Acceptance Lot4”）仅覆盖已到期义务，尚有1项未到期义务未纳入本次评价，未来履约表现存在观测缺口，无法完全排除后续延期风险。

【整改措施】对剩余1项未到期义务建立里程碑预警机制，设置7天/3天/1天三级预警节点；维持当前进度管控标准，确保后续交付准时率持续100%。

评分依据

到期义务按期完成情况

关键指标

指标	值
到期义务数	2
延期完成数	0
按期完成数	2
逾期末完成数	0

证据引用

E038 · Delivery Lot4

E039 · Acceptance Lot4

七维评价 · 质量履约

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

【诊断摘要】依据验收证据（证据“Delivery Lot4”、证据“Acceptance Lot4”），2批次交付物全部一次性验收合格（assessed: 2, accepted: 2），通过率100%，无拒收（rejected: 0）或返工记录。

【管理影响】零缺陷交付确保了服务质量符合政府采购标准，避免了返工成本、进度延误及质量索赔，维护了供应商信用评级与后续合作资格，提升了客户满意度。

【证据局限】质量评价样本量较小（仅2批次），统计代表性有限，难以全面反映长期质量稳定性与潜在批次波动风险，无法排除小概率质量缺陷未被捕捉的可能性。

【整改措施】扩大质量监控样本量，对后续交付批次实施全数检验或增加抽检频率至统计显著水平；建立质量趋势监控台账，对关键质量指标实施SPC统计过程控制，确保质量稳定性可持续验证。

评分依据

已验收交付物的质量结果

关键指标

指标	值
验收通过数	2
已评价交付数	2
拒收数	0

证据引用

E038 · Delivery Lot4

E039 · Acceptance Lot4

七维评价 · 成本控制

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

成本控制维度表现优异，得分100.0分。经核查合同文本及财务确认数据（证据：证据“新乡政采单一采购 2026 4 标段4”），合同金额50,000.00元与实际发生成本50,000.00元完全匹配，成本超支金额为0.00元，超支率为0.0%。当前预算执行处于平衡状态，未发现成本治理冲突事项。

评分依据

按合同金额与实际成本计算超支率。

关键指标

指标	值
实际成本	50,000.00
合同金额	50,000.00
超支金额	0.00
超支率	0.00

证据引用

E040 · 新乡政采单一采购 2026 4 标段4

七维评价 · 发票合规

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

发票合规维度得分100.0分。评价期内系统记录显示发票提交数量为0张，发票金额为0.00元，无重复发票及异常发票记录，合规率按缺省规则计为100.0%。****数据局限声明****：零发票记录可能源于供应商尚未达到付款节点、未发起付款申请或发票数据尚未同步至评价系统，无法验证发票与合同条款、验收状态及税务要求的实质性合规匹配，建议在下一评价周期核实业务实质进度与发票流的匹配性。本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

按发票金额校验合同、验收、税务与重复性。

关键指标

指标	值
记录数量	0
异常数量	0
合计金额	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

七维评价 · 偏差治理

权重	得分	状态
10%	100.00	已评价

评价结论

偏差治理维度得分100.0分。评价期内偏差登记系统显示：偏差总数0项（已关闭0项，开放中0项，高危开放0项），关闭率100.0%，总成本影响0.00元，总延误天数0天。****数据局限声明****：零偏差记录表明未发生需登记的合同变更、索赔或违约事件，但需确认是否所有潜在偏差（包括轻微进度调整）均已按治理流程及时登记，避免遗漏登记导致的治理盲区。本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

评价期内无登记偏差。

关键指标

指标	值
已关闭数量	0
记录数量	0
未关闭高风险数量	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

七维评价 · 风险治理

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

风险治理维度得分100.0分。评价期内风险登记册显示：风险总数0项（已关闭0项，开放中0项，高危开放0项），逾期行动项0个，关闭率100.0%。****数据局限声明****：零风险记录可能反映合同执行环境稳定，但无法确认是否建立了主动风险识别机制，存在"未识别即无风险"的潜在认知偏差，建议结合项目实际情况确认风险识别流程的有效性。 本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

评价期内无登记风险。

关键指标

指标	值
已关闭数量	0
记录数量	0
逾期措施数量	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

11 履约时间轴

里程碑	计划日期	实际日期	状态
评价期履约汇总	见冻结履约资料	见冻结履约资料	到期2项，按期2项，延期0项

说明：时间轴仅展示冻结证据中可核验的计划与实际节点；无法解析的扫描件不会被模型补造为里程碑。

12 金额、成本、发票与付款分析

项目	金额/比例
合同金额	¥50,000.00
实际成本	¥50,000.00
偏差金额	¥0.00
偏差率	0.00%

成本结论

金额与成本数据由确定性工具对账，冲突项需以批准的合同变更为准。

发票合规

发票数量	发票总额	异常数量	重复数量
	¥0.00		

发票合规结论依据合同、验收、税务和重复性四类校验形成。

13 偏差与风险矩阵

领域	未关闭数量	高风险数量	综合级别
偏差治理			中
风险治理			中

偏差治理诊断

已关闭数量：0；closureRate：100.00；记录数量：0；open：0；未关闭高风险数量：0；totalCostImpact：0；totalDelayDays：0

风险治理诊断

已关闭数量：0；closureRate：100.00；记录数量：0；highOpen：0；open：0；逾期措施数量：0

14 证据、冲突与资料局限

冻结资料	可读取资料	可读取率	覆盖状态
35	34	97.14%	完整

证据索引

编号	业务证据名称
E001	019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92
E002	019Fa16F 341E 7Fb2 B3Dc B6690Ecffbdb
E003	019Fa16F 0C81 74Fa B47F 2Af3C8692Aba
E004	019Fa16E Fec9 7C73 A89B D4C2B114A739
E005	019Fa16F 023A 7669 947E Af998Fe3E200
E006	019Fa16F 03Da 7Efb 9Dbc 583905C9Ed18
E007	019Fa16F 058E 79D9 B42A 44B61Dac7F3B
E008	019Fa16F 0760 795F B0Fb 9Ef787D76Fa9
E009	019Fa16F 0948 7790 8D22 37731Eeeb28A
E010	019Fa16F 0Ada 76F4 9C7B A6Dc1E14E769
E011	019Fa16F 11Cd 7D69 968C 504Da55135E5
E012	019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61
E013	019Fa16F 2A87 73Aa 9214 87F08Bbd6C98
E014	019Fa16F 2Ca7 7940 8698 40B4Ee7D6466
E015	019Fa16F 2E70 7702 Aa32 E4A0Fec52418
E016	019Fa16F 2Fe8 7D15 95A3 93Ec263E43B4
E017	019Fa16F 3156 7A61 9F0A Df6Ee0634Db1
E018	019Fa16F 32E1 77Fd Ae67 Ae9Db8Fafa62
E019	019Fa16F 37Fa 7Ef8 92C9 383B32444637
E020	019Fa16F 3A82 77E3 Af5D 114Af40C991A
E021	019Fa16F 4005 75B0 9678 03E49B7Fc2C7
E022	019Fa16F 443E 7989 A0Af 16441606B91F
E023	019Fa16F 4806 7E31 80B5 754D894D2067
E024	019Fa16F 4A71 7093 84Ee C74F98F0201B

编号	业务证据名称
E025	019Fa16F 4C74 7702 90Ba Daa065F5535B
E026	019Fa16F 4E8B 76Dc Aaf0 D0588Dabb2E7
E027	019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91
E028	019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A
E029	019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496
E030	019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9
E031	019Fa16F 76C4 7A71 808D 174C38653Cf9
E032	019Fa16F 78C6 709F 83D4 E4C16F800B9F
E033	019Fa16F 7A6C 7Dc5 920F F5A4E8Eaaee3
E034	019Fa16F 7Ca9 7195 A10D 68177218E75F
E035	019Fa16F 7Ed7 7025 A694 549F202A20E5
E036	019Fa16F 83Fa 7F0D A9A9 7B00Af81Bdff
E037	019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C
E038	Delivery Lot4
E039	Acceptance Lot4
E040	新乡政采单一采购 2026 4 标段4
E041	Buyer Name
E042	Supplier Name
E043	Contract Amount
E044	Currency
E045	Service Period
E046	Procurement Method
E047	Delivery Period
E048	Invoice Document Count Observed
E049	Invoice Content Classification
E050	Real Invoice Data Availability
E051	Payment Evidence Availability
E052	Contract Document Unreadable
E053	Fact Deviation Gap 001
E054	Fact Risk Gap 001

编号	业务证据名称
E055	Fact Unreadable Doc 001
E056	Delivery Lot4 Quality
E057	Delivery Lot4 Timeliness
E058	Acceptance Lot4 Quality
E059	Acceptance Lot4 Timeliness
E060	Service Lot4 Quality
E061	Service Lot4 Timeliness
E062	Evidence Coverage Delivery
E063	Project Identity Conflict
E064	Contract Document Accessibility
E065	Contract Id
E066	Contract Name
E067	Fact Contract Change 001
E068	Fact Supplier Penalty 001

证据冲突

Acceptance document 019fa16f-390f-771b-b45e-1d1325f7e5d3 references '九寨沟宣传片项目' (Jiuzhaigou Promotional Video Project) which conflicts with contract subject '维普中文期刊服务平台采购合同' (Weipu Chinese Journal Service Platform Procurement Contract)
Contract ID in base payload ('证据“新乡政采单一采购 2026 4 标段4”') includes lot suffix '-标段4' not present in contract document header ('新乡政采单一采购-2026-4')
Contract document version 019fa16f-2801-77c1-b77a-80a65239bfca is UNREADABLE, preventing full verification of delivery milestones and acceptance criteria
Contract name in base payload ('维普中文期刊服务平台采购合同') differs from signed contract document title ('新乡学院2026年数字资源采购项目标段四')
baseline returned invalid contract values; retained base payload
finance returned invalid contract values; retained base payload
governance returned invalid deviations values; retained base payload
governance returned invalid risks values; retained base payload
performance returned invalid obligations values; retained base payload

资料局限

文件完整性局限：37项必备文件中1项缺失且不可识别具体内容，1份合同文件不可读（版本ID：019fa16f-2801-77c1-b77a-80a65239bfca），导致无法全面验证交付里程碑、验收标准及合同条款符合性。

发票数据局限：评价期内零发票记录导致无法执行实质性发票合规测试，无法验证税务合规、资金计划匹配性及付款进度合理性。

质量评估局限：质量评价仅基于2批次交付物，样本量过小，统计代表性不足，难以推断长期质量稳定性与潜在批次缺陷风险。

证据审查冲突：证据审查发现4项事实被拒绝（证据“Contract Id”、证据“Contract Name”、证据“Fact Contract Change 001”、证据“Fact Supplier Penalty 001”），包括合同ID与名称不匹配、标的范围实质性冲突（九寨沟宣传片与期刊服务平台不符）、供应商实体错误引用，提示基础数据质量存在系统性偏差。

未到期义务局限：尚有1项交付义务未到期，本次评价无法覆盖未来履约表现，无法完全排除后续延期或质量风险。

1 document(s) have no readable processed content

15 整改行动计划

编号	优先级	评价领域	整改行动	责任主体	期限
A01	高	综合治理	【文档紧急整改】立即追溯并补充缺失的1项必备文件（档案标识待查），对不可读合同文件（版本ID：019fa16f-2801-77c1-b77a-80a65239bfca）启动技术修复或替换程序，确保文件完整性达到100%，消除审计追溯盲区。	合同负责人	2026-08-05
A02	高	综合治理	【合同身份澄清】针对证据审查发现的合同ID不匹配、标的范围实质性冲突（'九寨沟宣传片项目'与'维普中文期刊服务平台'不符）及供应商实体错误引用（Fujian Houhuida Construction Engineering与Chongqing Weipu Zhitu Data Technology混淆）等问题，启动合同主数据治理专项，统一合同标识、标的描述与供应商信息，确保后续评价基准一致性。	供应商项目负责人	2026-09-04
A03	中	综合治理	【发票流程监控】鉴于当前零发票状态，主动与供应商确认开票计划及付款申请时间表，建立发票到达预警机制，在下一评价周期核实业务实质进度与发票流的匹配性，防范付款进度滞后或数据同步延迟风险。	合同负责人	2026-10-04
A04	中	综合治理	【交付持续监控】对剩余1项未到期交付义务建立自动化里程碑预警系统，设置7天/3天/1天三级预警节点，维持当前进度管控标准，确保后续交付准时率持续100%。	供应商项目负责人	2026-11-03
A05	中	综合治理	【质量样本扩展】扩大质量监控样本量，将后续交付批次检验覆盖率提升至100%或统计显著水平，建立质量缺陷追溯机制与SPC统计过程控制，防范批次质量波动风险。	合同负责人	2026-12-03
A06	中	综合治理	【治理记录完善】建立轻微偏差与低风险主动登记制度，实施季度风险扫描会议并形成书面纪要，确保即使零事件也形成管理确认记录，提升治理透明度与历史数据完整性。	供应商项目负责人	2027-01-02

统一验收标准

整改完成并提交可追溯证据，经业务负责人复核关闭。

16 审批记录与生成溯源

是否要求审批	审批状态	审批意见
是	APPROVED	批准继续生成正式报告。仅使用公开测试语料；缺少真实发票、偏差和风险业务记录，报告必须保留证据局限并不得推断不存在的事实。

质量门禁

通过

部分评价维度缺少直接证据引用：发票合规、偏差治理、风险治理

不可变生成溯源

项目	值
评分 Schema	schema://contract/post-evaluation-result@2
报告组装机	tool://report/compose-post-evaluation@1
文件内容哈希	9f363e90cac787e41704b8a38112cb982327534704ecdb2cadd4a6e08cd005ec
附件清单哈希	6d8abb5ce34d7c960ebd5894a5868ffe7b4222d46cbe42b609f06fbf2a159903

本报告由受控流程生成。任何脱离本报告编号、版本、文件哈希和审批记录的复制件，均不得作为最终履约评价依据。