

合同履行后评价报告

新乡学院2026年数字资源采购项目标段4履约后评价

报告编号：CPE-17830FFB0DE4

版本：1.0

评价期间：2026-04-03 至 2026-07-06

SwarmCore 受控生成

评分与证据可追溯 · 模型叙述不可修改冻结结论

目录

01	管理层摘要
02	合同概况与评价方法
03	七维评价总览
04-10	七维评价明细
11	履约时间轴
12	金额、成本、发票与付款分析
13	偏差与风险矩阵
14	证据、冲突与资料局限
15	整改行动计划
16	审批记录与生成溯源

01 管理层摘要

综合得分	评价等级	风险等级	是否通过
99.73	优秀	LOW	否

总体结论

结构化评价结论为“待人工复核”（综合得分99.73分，等级优秀，风险等级LOW），原因：存在证据缺口或冲突。合同编号证据“新乡政采单一采购 2026 4 标段4”在评价期（2026-04-03至2026-07-06）的七维后评价得分为99.73分，等级优秀，风险级别LOW。六维度实现满分履约（进度、质量、成本、发票、偏差、风险），文件完整性维度因1项必备文件缺失得97.3分。证据复核发现重大冲突：验收文件项目名称与合同标的“维普中文期刊服务平台”不符（实为“九寨沟宣传片项目”），合同文档不可读导致关键条款无法核验，发票证据仅为空白模板且无不可变版本证据支持金额数据，财务账面失衡（发票总额0元 vs 合同金额50,000元）。尽管运营绩效优异，但证据链完整性存在实质性缺陷，需立即整改以支撑审计与争议解决。建议批准履约评价结果，但触发证据补正与合规核查程序。

关键关注事项

合同运营绩效表现卓越，六维度实现满分，整体得分99.73分达优秀等级，供应商在交付时效与质量控制方面展现高水准履约能力。

成本控制严格按合同金额执行，零超支记录体现良好的预算管理，但发票零记录与财务失衡提示付款流程或评价时点选择需复核。

治理体系显示零活跃偏差与风险，但此状态可能反映管理流程未激活（如风险识别未启动、变更口头处理）而非绝对无风险，需警惕“零记录”背后的管理漏洞。

证据完整性存在实质性缺陷：关键合同文档不可读、发票仅为模板、项目名称重大冲突、缺乏不可变版本证据，严重影响审计可追溯性与争议解决能力，需立即启动证据补正。

建议维持优秀评级但触发证据整改与合规核查程序，要求供应商在下一评价周期前完善文档管理体系，确保过程记录与最终交付文件的一致性。

数据质量声明

资料可读率满足正式报告门槛。

02 合同概况与评价方法

合同标识	新乡政采单一采购-2026-4-标段4	评价版本	1.0
评价开始	2026-04-03	评价结束	2026-07-06
合同金额	¥50,000.00	实际成本	¥50,000.00
报告模式	正式报告	报告编号	CPE-17830FFB0DE4

评价方法


本报告以冻结文件版本为证据源，由领域 Agent 提取事实，确定性工具完成七维评分、金额、发票、偏差和风险计算；模型仅负责解释已冻结结果，不能修改分数、等级和证据。

评价维度：7个；权重合计：100%；正式报告可读率门槛：80%。

内容责任边界

事实抽取和报告叙述可能使用模型；评分、金额核算、风险等级、证据索引和质量门禁由确定性程序执行。人工审批意见作为独立审计记录保留。

03 七维评价总览



评价维度	权重	得分	状态
文件完整性	10%	97.30	已评价
进度履约	20%	100.00	已评价
质量履约	15%	100.00	已评价
成本控制	15%	100.00	已评价
发票合规	15%	100.00	已评价
偏差治理	10%	100.00	已评价
风险治理	15%	100.00	已评价

七维评价 · 文件完整性

权重	得分	状态
10%	97.30	已评价

评价结论

文件完整性维度评分为97.3分。基于证据证据“019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92”、证据“019Fa16F 341E 7Fb2 B3Dc B6690Ecffbdb”、证据“019Fa16F 0C81 74Fa B47F 2Af3C8692Aba”、证据“019Fa16E Fec9 7C73 A89B D4C2B114A739”、证据“019Fa16F 023A 7669 947E Af998Fe3E200”、证据“019Fa16F 03Da 7Efb 9Dbc 583905C9Ed18”、证据“019Fa16F 058E 79D9 B42A 44B61Dac7F3B”、证据“019Fa16F 0760 795F B0Fb 9Ef787D76Fa9”、证据“019Fa16F 0948 7790 8D22 37731Eeeb28A”、证据“019Fa16F 0Ada 76F4 9C7B A6Dc1E14E769”、证据“019Fa16F 11Cd 7D69 968C 504Da55135E5”、证据“019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61”、证据“019Fa16F 2A87 73Aa 9214 87F08Bbd6C98”、证据“019Fa16F 2Ca7 7940 8698 40B4Ee7D6466”、证据“019Fa16F 2E70 7702 Aa32 E4A0Fec52418”、证据“019Fa16F 2Fe8 7D15 95A3 93Ec263E43B4”、证据“019Fa16F 3156 7A61 9F0A Df6Ee0634Db1”、证据“019Fa16F 32E1 77Fd Ae67 Ae9Db8Fafa62”、证据“019Fa16F 37Fa 7Ef8 92C9 383B32444637”、证据“019Fa16F 3A82 77E3 Af5D 114Af40C991A”、证据“019Fa16F 4005 75B0 9678 03E49B7Fc2C7”、证据“019Fa16F 443E 7989 A0Af 16441606B91F”、证据“019Fa16F 4806 7E31 80B5 754D894D2067”、证据“019Fa16F 4A71 7093 84Ee C74F98F0201B”、证据“019Fa16F 4C74 7702 90Ba Daa065F5535B”、证据“019Fa16F 4E8B 76Dc Aaf0 D0588Dabb2E7”、证据“019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91”、证据“019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A”、证据“019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496”、证据“019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9”、证据“019Fa16F 76C4 7A71 808D 174C38653Cf9”、证据“019Fa16F 78C6 709F 83D4 E4C16F800B9F”、证据“019Fa16F 7A6C 7Dc5 920F F5A4E8Eaaee3”、证据“019Fa16F 7Ca9 7195 A10D 68177218E75F”、证据“019Fa16F 7Ed7 7025 A694 549F202A20E5”、证据“019Fa16F 83Fa 7F0D A9A9 7B00Af81Bdff”、证据“019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C”的核查，应备37项文件中36项有效，缺失1项。该缺失项导致合同档案链断裂，可能在审计或争议解决场景中造成举证困难，形成合规性管理缺口。现有证据仅反映当前归档状态，未涵盖缺失文件的类别说明、责任归属及预计补齐时间。整改要求：立即补充缺失的必备文件，在3个工作日内提交文件完整性整改报告，并建立交付前文件预审清单机制，确保后续节点文件归档率100%。

评分依据

必备文件有效率

关键指标

指标	值
必备资料数	37
有效资料数	36

证据引用

E001 · 019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92

E002 · 019Fa16F 341E 7Fb2 B3Dc B6690Ecffbdb

E003 · 019Fa16F 0C81 74Fa B47F 2Af3C8692Aba

E004 · 019Fa16E Fec9 7C73 A89B D4C2B114A739

E005 · 019Fa16F 023A 7669 947E Af998Fe3E200

E006 · 019Fa16F 03Da 7Efb 9Dbc 583905C9Ed18

E007 · 019Fa16F 058E 79D9 B42A 44B61Dac7F3B

E008 · 019Fa16F 0760 795F B0Fb 9Ef787D76Fa9

E009 · 019Fa16F 0948 7790 8D22 37731Eeeb28A

E010 · 019Fa16F 0Ada 76F4 9C7B A6Dc1E14E769

E011 · 019Fa16F 11Cd 7D69 968C 504Da55135E5

E012 · 019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61

E013 · 019Fa16F 2A87 73Aa 9214 87F08Bbd6C98

E014 · 019Fa16F 2Ca7 7940 8698 40B4Ee7D6466

E015 · 019Fa16F 2E70 7702 Aa32 E4A0Fec52418

E016 · 019Fa16F 2Fe8 7D15 95A3 93Ec263E43B4

E017 · 019Fa16F 3156 7A61 9F0A Df6Ee0634Db1

E018 · 019Fa16F 32E1 77Fd Ae67 Ae9Db8Fafa62

E019 · 019Fa16F 37Fa 7Ef8 92C9 383B32444637

E020 · 019Fa16F 3A82 77E3 Af5D 114Af40C991A

E021 · 019Fa16F 4005 75B0 9678 03E49B7Fc2C7

E022 · 019Fa16F 443E 7989 A0Af 16441606B91F

E023 · 019Fa16F 4806 7E31 80B5 754D894D2067

E024 · 019Fa16F 4A71 7093 84Ee C74F98F0201B

E025 · 019Fa16F 4C74 7702 90Ba Daa065F5535B

E026 · 019Fa16F 4E8B 76Dc Aaf0 D0588Dabb2E7

E027 · 019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91

E028 · 019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A

E029 · 019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496

E030 · 019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9
 E031 · 019Fa16F 76C4 7A71 808D 174C38653Cf9
 E032 · 019Fa16F 78C6 709F 83D4 E4C16F800B9F
 E033 · 019Fa16F 7A6C 7Dc5 920F F5A4E8Eaaaa3
 E034 · 019Fa16F 7Ca9 7195 A10D 68177218E75F
 E035 · 019Fa16F 7Ed7 7025 A694 549F202A20E5
 E036 · 019Fa16F 83Fa 7F0D A9A9 7B00Af81Bdff
 E037 · 019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C

七维评价 · 进度履约

权重	得分	状态
20%	100.00	已评价

评价结论

进度履约维度评分为100分。依据证据证据“Delivery Lot4”及证据“Acceptance Lot4”，评价期内到期义务2项均按期完成（准时交付率100%），结合时间线诊断数据，另有1项义务尚未到期。该表现确保采购方业务计划的连贯执行，零延迟记录显著降低项目整体进度风险与机会成本，体现供应商优秀的项目管理与资源保障能力。现有证据限于交付与验收节点确认，未包含供应商内部进度预警机制运行记录、关键路径缓冲管理细节或未到期义务的阶段性进展证明。整改要求：继续保持当前里程碑跟踪与资源调配机制，将100%准时交付实践固化为标准作业程序（SOP），针对剩余1项未到期义务设置提前72小时预警，确保履约稳定性持续。

评分依据

到期义务按期完成情况

关键指标

指标	值
到期义务数	2
延期完成数	0
按期完成数	2
逾期末完成数	0

证据引用

E038 · Delivery Lot4

E039 · Acceptance Lot4

七维评价 · 质量履约

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

质量履约维度评分为100分。依据证据证据“Delivery Lot4”及证据“Acceptance Lot4”，已评估交付物2项全部验收合格（验收通过率100%），零拒收。该结果直接降低返工成本与运营风险，保障采购方获得符合技术规格的可用资产，增强供应链质量信任度。现有证据集中于最终验收结论，缺乏过程质量控制记录（如来料检验、过程巡检、测试报告）及缺陷预防措施文档，无法完整追溯质量形成的全过程。整改要求：维持当前最终交付检验标准，补充提交过程质量控制记录以完善证据链，建立质量数据趋势分析机制，确保质量绩效持续符合100%合格标准。

评分依据

已验收交付物的质量结果

关键指标

指标	值
验收通过数	2
已评价交付数	2
拒收数	0

证据引用

E038 · Delivery Lot4

E039 · Acceptance Lot4

七维评价 · 成本控制

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

成本控制维度得分100分。实际成本50,000.00元与合同金额完全持平（超支率0.00%），实现零超支履约。然而证据复核发现诊断数据标记'balanced=false'与金额数值完全平衡形成逻辑矛盾，提示该标记可能指向发票-成本勾稽状态（当前发票总额0元）。缺乏合同金额与实际成本值的不可变文档版本证据，且发票证据仅为空白模板，无法通过第三方财务对账单或支付凭证交叉验证。

评分依据

按合同金额与实际成本计算超支率。

关键指标

指标	值
实际成本	50,000.00
合同金额	50,000.00
超支金额	0.00
超支率	0.00

证据引用

E040 · 新乡政采单一采购 2026 4 标段4

七维评价 · 发票合规

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

发票合规维度得分100分。评价期内发票数量0张，发票总额0.00元，合规率100%，无重复发票及异常发票。此零基础状态与诊断指标invoiceToContractRate=0.0及balanced=false形成关联证据链，提示评价期可能处于合同启动阶段或付款周期未触发。但零发票记录导致无法验证税务合规性、发票-验收单匹配性及税额计算准确性，存在合规验证真空。财务账面显示发票总额与合同金额50,000元不匹配。本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

按发票金额校验合同、验收、税务与重复性。

关键指标

指标	值
记录数量	0
异常数量	0
合计金额	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

七维评价 · 偏差治理

权重	得分	状态
10%	100.00	已评价

评价结论

偏差治理维度得分100分。偏差总项0项（开启0项、高优先级开启0项、已关闭0项），总成本影响0元，总延迟天数0天，关闭率100%。该结果与交付质量、进度维度满分评价逻辑一致，确认无范围变更、工期延误或质量违约导致的正式偏差记录。但零偏差登记可能掩盖非正式口头变更或现场签证，缺乏内部交付单、验收单及入库单等实物交付验证证据，需结合交付验收文件进行隐性偏差排查。本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

评价期内无登记偏差。

关键指标

指标	值
已关闭数量	0
记录数量	0
未关闭高风险数量	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

七维评价 · 风险治理

权重	得分	状态
15%	100.00	已评价

评价结论

风险治理维度得分100分。风险总项0项（开启0项、高优先级开启0项、已关闭0项），逾期行动0项，关闭率100%。评价期内未触发风险识别机制或风险应对措施。零风险登记不等于零风险存在，可能反映风险识别流程未启动或风险容忍度过高。针对中文期刊服务平台的连续性风险（如数据库断供、版权纠纷）、技术风险（如平台宕机）等潜在风险可能被低估，需启动专项风险评估并建立常规风险登记册。本维度缺少直接业务凭证，当前得分仅反映结构化记录的零异常结果，不代表已完成实质合规核验。

评分依据

评价期内无登记风险。

关键指标

指标	值
已关闭数量	0
记录数量	0
逾期措施数量	0

证据引用

暂无直接证据引用，已列入资料补充清单。

11 履约时间轴

里程碑	计划日期	实际日期	状态
评价期履约汇总	见冻结履约资料	见冻结履约资料	到期2项，按期2项，延期0项

说明：时间轴仅展示冻结证据中可核验的计划与实际节点；无法解析的扫描件不会被模型补造为里程碑。

12 金额、成本、发票与付款分析

项目	金额/比例
合同金额	¥50,000.00
实际成本	¥50,000.00
偏差金额	¥0.00
偏差率	0.00%

成本结论

金额与成本数据由确定性工具对账，冲突项需以批准的合同变更为准。

发票合规

发票数量	发票总额	异常数量	重复数量
	¥0.00		

发票合规结论依据合同、验收、税务和重复性四类校验形成。

13 偏差与风险矩阵

领域	未关闭数量	高风险数量	综合级别
偏差治理			中
风险治理			中

偏差治理诊断

已关闭数量：0；closureRate：100.00；记录数量：0；open：0；未关闭高风险数量：0；totalCostImpact：0；totalDelayDays：0

风险治理诊断

已关闭数量：0；closureRate：100.00；记录数量：0；highOpen：0；open：0；逾期措施数量：0

14 证据、冲突与资料局限

冻结资料	可读取资料	可读取率	覆盖状态
35	34	97.14%	完整

证据索引

编号	业务证据名称
E001	019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92
E002	019Fa16F 341E 7Fb2 B3Dc B6690Ecffbdb
E003	019Fa16F 0C81 74Fa B47F 2Af3C8692Aba
E004	019Fa16E Fec9 7C73 A89B D4C2B114A739
E005	019Fa16F 023A 7669 947E Af998Fe3E200
E006	019Fa16F 03Da 7Efb 9Dbc 583905C9Ed18
E007	019Fa16F 058E 79D9 B42A 44B61Dac7F3B
E008	019Fa16F 0760 795F B0Fb 9Ef787D76Fa9
E009	019Fa16F 0948 7790 8D22 37731Eeeb28A
E010	019Fa16F 0Ada 76F4 9C7B A6Dc1E14E769
E011	019Fa16F 11Cd 7D69 968C 504Da55135E5
E012	019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61
E013	019Fa16F 2A87 73Aa 9214 87F08Bbd6C98
E014	019Fa16F 2Ca7 7940 8698 40B4Ee7D6466
E015	019Fa16F 2E70 7702 Aa32 E4A0Fec52418
E016	019Fa16F 2Fe8 7D15 95A3 93Ec263E43B4
E017	019Fa16F 3156 7A61 9F0A Df6Ee0634Db1
E018	019Fa16F 32E1 77Fd Ae67 Ae9Db8Fafa62
E019	019Fa16F 37Fa 7Ef8 92C9 383B32444637
E020	019Fa16F 3A82 77E3 Af5D 114Af40C991A
E021	019Fa16F 4005 75B0 9678 03E49B7Fc2C7
E022	019Fa16F 443E 7989 A0Af 16441606B91F
E023	019Fa16F 4806 7E31 80B5 754D894D2067
E024	019Fa16F 4A71 7093 84Ee C74F98F0201B

编号	业务证据名称
E025	019Fa16F 4C74 7702 90Ba Daa065F5535B
E026	019Fa16F 4E8B 76Dc Aaf0 D0588Dabb2E7
E027	019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91
E028	019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A
E029	019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496
E030	019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9
E031	019Fa16F 76C4 7A71 808D 174C38653Cf9
E032	019Fa16F 78C6 709F 83D4 E4C16F800B9F
E033	019Fa16F 7A6C 7Dc5 920F F5A4E8Eaeee3
E034	019Fa16F 7Ca9 7195 A10D 68177218E75F
E035	019Fa16F 7Ed7 7025 A694 549F202A20E5
E036	019Fa16F 83Fa 7F0D A9A9 7B00Af81Bdff
E037	019Fa16F 8636 761B 92C2 2D42279Aac2C
E038	Delivery Lot4
E039	Acceptance Lot4
E040	新乡政采单一采购 2026 4 标段4
E041	Contract Number
E042	合同名称
E043	Buyer Name
E044	Supplier Name
E045	Contract Amount
E046	Currency
E047	Service Period
E048	Procurement Method
E049	Delivery Term
E050	Invoice Document Content
E051	Dev 001
E052	Risk 001
E053	Doc 001
E054	Gap 001

编号	业务证据名称
E055	Gap 002
E056	Gap 003
E057	Perf Contract Id
E058	Perf Eval Start
E059	Perf Eval End
E060	Perf Contract Name
E061	Perf Contract Amount
E062	Perf Actual Cost
E063	Payment Evidence Status
E064	Contract Amendments
E065	Tax Evidence Status
E066	Perf Delivery Status
E067	Perf Delivery Timeliness
E068	Perf Acceptance Status
E069	Perf Acceptance Timeliness
E070	Perf Service Status
E071	Perf Service Timeliness
E072	Perf Milestone Delivery
E073	Perf Milestone Acceptance

证据冲突

Acceptance document version 对应归档文件 references project '九寨沟宣传片项目' (Jiuzhaigou Promotional Video Project) which conflicts with contract subject '维普中文期刊服务平台' (VIP Chinese Journal Service Platform)
Base payload specifies contract amount 50000 CNY and actual cost 50000 CNY but no immutable document-version evidence found in provided hits to support these values
Contract amount in evidence shows OCR artifacts '50000.0075/50000.0076' vs base payload '50000'
Contract document 证据“019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61” status is UNREADABLE, preventing verification of delivery and acceptance terms against actual performance
Contract name in base payload '维普中文期刊服务平台采购合同' differs from evidence '新乡学院2026年数字资源采购项目标段四'

Document 对应归档文件 indicates real internal delivery notes, acceptance slips, and warehouse entry forms are not disclosed for this public project, creating evidence gap for physical delivery verification
Four INVOICE category documents exist (证据“019Fa16F 6C15 7Ca3 8659 9997D7504B91”, 证据“019Fa16F 6D72 795C A653 B994622Cbb7A”, 证据“019Fa16F 6F76 7C6C A6A3 6Ac0Eb042496”, 证据“019Fa16F 7123 74B8 9F9E 2310E0A9Eec9”) but evidence 对应归档文件 confirms these contain only blank templates and samples, not actual transaction invoices
Invoice document 证据“019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61” is UNREADABLE preventing verification of potential financial content
部分 Agent 的结构化输出未通过约束校验，系统已保留案件基础数据。

资料局限

合同文档（证据“019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61”）不可读，无法核验交付与验收条款及合同金额等关键数据。

发票证据仅为空白模板，缺乏实际交易数据，无法验证税务合规性、发票-验收单匹配性及税额计算准确性。

缺乏合同金额与实际成本值的不可变文档版本证据，无法通过第三方财务对账单或支付凭证交叉验证。

内部交付单、验收单及入库单等实物交付验证证据未披露，无法验证物理交付真实性。

验收文件项目名称（九寨沟宣传片项目）与合同标的（维普中文期刊服务平台）存在重大冲突，合同名称在基础报文与证据文件间存在差异。

偏差与风险零登记可能反映流程未启动或容忍度过高，而非实际无偏差无风险，存在管理漏洞可能。

财务失衡：发票总额0元与合同金额50,000元不匹配，且诊断标记'balanced=false'与金额平衡状态矛盾。

有1份资料未提取到可读正文。

有3项提取事实缺少直接证据引用。

15 整改行动计划

编号	优先级	评价领域	整改行动	责任主体	期限
A01	高	综合治理	立即处理重大证据冲突：核验验收文件所涉“九寨沟宣传片项目”与合同标的“维普中文期刊服务平台”不符的原因，确认文件真实性及合同名称差异（基础报文与证据文件名称不一致），排除伪造或错配风险。	合同负责人	2026-08-05
A02	高	综合治理	紧急补正文件缺陷：在3个工作日内替换不可读合同文档（证据“019Fa16F 24Ce 7Df2 9673 861B14784F61”）并补齐文件完整性维度缺失的1项必备文件，提交完整性整改报告，消除合规隐患。	供应商项目负责人	2026-09-04
A03	中	综合治理	纠正财务证据缺口：获取实际交易发票替换空白模板，确保发票金额与合同金额50,000元匹配，核查诊断标记'balanced=false'的逻辑定义，补充不可变版本证据支持金额数据，建立发票OCR验真与合同条款自动比对机制。	合同负责人	2026-10-04
A04	中	综合治理	启动风险识别程序：立即针对中文期刊服务平台进行专项风险评估，识别连续性风险（数据库断供）、知识产权风险（版权纠纷）及技术风险（平台宕机），建立至少包含3-5项常规风险的风险登记册并制定应对预案。	供应商项目负责人	2026-11-03
A05	中	综合治理	完善偏差控制机制：制定《合同变更管理细则》，要求任何现场签证、范围微调或工期调整必须在发生后2个工作日内提交偏差申请，避免“不报偏差”而非“无偏差”的管理漏洞。	合同负责人	2026-12-03
A06	中	综合治理	强化过程文档管理：补充提交过程质量控制记录（如来料检验、过程检验记录）及交付验证表单（内部交付单、入库单），建立交付前文件预审清单机制，确保后续节点文件归档率100%。	供应商项目负责人	2027-01-02

统一验收标准

整改完成并提交可追溯证据，经业务负责人复核关闭。

16 审批记录与生成溯源

是否要求审批	审批状态	审批意见
是	已批准	批准继续生成正式报告。仅使用公开测试语料；缺少真实发票、偏差和风险业务记录，报告必须保留证据局限并不得推断不存在的事实。

质量门禁

通过

部分评价维度缺少直接证据引用：发票合规、偏差治理、风险治理

- Exposes raw internal evidence UUIDs (e.g., '019Fa16F 74Ae 7D03 A708 5Bc96958Ca92') inline in narrative text instead of using formal citation codes (E001, E002, etc.) or general references. Contains duplicate word '证据证据'.
- Contains untranslated placeholder text '对应归档文件' (meaning 'corresponding archived file') instead of proper document references or descriptions, appearing in multiple conflict entries.
- Uses vague placeholder text '见冻结履约资料' (see frozen performance materials) for actualDate and plannedDate fields instead of specific calendar dates.
- Contains mixed-language entries combining English descriptions with Chinese field names and internal identifiers (e.g., 'Contract document 证据"019Fa16F..."'), which is inconsistent with formal report language standards.

不可变生成溯源

项目	值
评分 Schema	schema://contract/post-evaluation-result@2
报告组装器	tool://report/compose-post-evaluation@1
文件内容哈希	9f363e90cac787e41704b8a38112cb982327534704ecdb2cadd4a6e08cd005ec
附件清单哈希	6d8abb5ce34d7c960ebd5894a5868ffe7b4222d46cbe42b609f06fbf2a159903

本报告由受控流程生成。任何脱离本报告编号、版本、文件哈希和审批记录的复制件，均不得作为最终履约评价依据。