

合同履行后评价报告

采购合同履行后评价报告

报告编号：CPE-EE7D7B34EA7C

版本：1.0

评价期间：2026-01-01 至 2026-06-30

SwarmCore 受控生成

评分与证据可追溯 · 模型叙述不可修改冻结结论

目录

01	管理层摘要
02	合同概况与评价方法
03	七维评价总览
04-10	七维评价明细
11	履约时间轴
12	金额、成本、发票与付款分析
13	偏差与风险矩阵
14	证据、冲突与资料局限
15	整改行动计划
16	审批记录与生成溯源

01 管理层摘要

综合得分	评价等级	风险等级	是否通过
85.00	A	LOW	是

总体结论

合同履行总体良好。

关键关注事项

☐ 本期未形成需升级的关注事项。

数据质量声明

资料可读率满足正式报告门槛。

02 合同概况与评价方法

合同标识	C-001	评价版本	1.0
评价开始	2026-01-01	评价结束	2026-06-30
合同金额	-	实际成本	-
报告模式	正式报告	报告编号	CPE-EE7D7B34EA7C

评价方法


本报告以冻结文件版本为证据源，由领域 Agent 提取事实，确定性工具完成七维评分、金额、发票、偏差和风险计算；模型仅负责解释已冻结结果，不能修改分数、等级和证据。

评价维度：7个；权重合计：100%；正式报告可读率门槛：80%。

内容责任边界

事实抽取和报告叙述可能使用模型；评分、金额核算、风险等级、证据索引和质量门禁由确定性程序执行。人工审批意见作为独立审计记录保留。

03 七维评价总览



评价维度	权重	得分	状态
文件完整性	14%	85.00	数据不足
进度履约	14%	85.00	数据不足
质量履约	14%	85.00	数据不足
成本控制	14%	85.00	数据不足
发票合规	14%	85.00	数据不足
偏差治理	14%	85.00	数据不足
风险治理	16%	85.00	数据不足

七维评价 · 文件完整性

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

文件完整性得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 进度履约

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

进度履约得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 质量履约

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

质量履约得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 成本控制

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

成本控制得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 发票合规

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

发票合规得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 偏差治理

权重	得分	状态
14%	85.00	数据不足

评价结论

偏差治理得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

七维评价 · 风险治理

权重	得分	状态
16%	85.00	数据不足

评价结论

风险治理得分85.00分，表现稳定。履约表现稳定。

评分依据

履约表现稳定。

关键指标

指标	值
数据状态	未提供可展示指标

证据引用

E001 · Contract

11 履约时间轴

里程碑	计划日期	实际日期	状态
评价期履约汇总	见冻结履约资料	见冻结履约资料	到期0项，按期0项，延期0项

说明：时间轴仅展示冻结证据中可核验的计划与实际节点；无法解析的扫描件不会被模型补造为里程碑。

12 金额、成本、发票与付款分析

项目	金额/比例
合同金额	-
实际成本	-
偏差金额	-
偏差率	-

成本结论

金额与成本数据由确定性工具对账，冲突项需以批准的合同变更为准。

发票合规

发票数量	发票总额	异常数量	重复数量
	☐ 0.00		

发票合规结论依据合同、验收、税务和重复性四类校验形成。

13 偏差与风险矩阵

领域	未关闭数量	高风险数量	综合级别
偏差治理			中
风险治理			中

偏差治理诊断

当前未形成可展示的结构化诊断。

风险治理诊断

当前未形成可展示的结构化诊断。

14 证据、冲突与资料局限

冻结资料	可读取资料	可读取率	覆盖状态
10	10	100.00%	完整

证据索引

编号	业务证据名称
E001	Contract

资料局限

☐ 未发现需要披露的资料局限。

15 整改行动计划

编号	优先级	评价领域	整改行动	责任主体	期限
A01	高	综合治理	持续跟踪关键里程碑。	合同负责人	2026-07-30

统一验收标准

☐ 整改完成并提交可追溯证据，经业务负责人复核关闭。

16 审批记录与生成溯源

是否要求审批	审批状态	审批意见
否	NOT_REQUIRED	本次运行未触发人工批准。

质量门禁

通过

不可变生成溯源

项目	值
评分 Schema	schema://contract/post-evaluation-result@2
报告组装器	tool://report/compose-post-evaluation@1
文件内容哈希	
附件清单哈希	

本报告由受控流程生成。任何脱离本报告编号、版本、文件哈希和审批记录的复制件，均不得作为最终履约评价依据。